

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จัดทำชุดรายงาน ขอซื้อ/ขอจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อ (ภายใน 30 วัน)	ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์	ลงระบบ EGP+PO	ส่งชุดเบิกจ่าย การเงิน	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง
1	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ปวส. ค่าครุภัณฑ์	1 ชุด	2,000,000.00	2,000,000.00	14 พฤศจิกายน 2565	28 มิถุนายน 2566	3 กรกฎาคม 2566	7 มิถุนายน 2566	8 มิถุนายน 2566	1,958,000.00
	ชุดปฏิบัติการครัวร้อน									
	รวมเงินงบประมาณค่าครุภัณฑ์			2,000,000.00						1,958,000.00

เงินรายได้สถานศึกษาของรัฐ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จัดทำชุดรายงาน ขอซื้อ/ขอจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อ (ภายใน 30 วัน)	ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์	ลงระบบ EGP+PO	ส่งชุดเบิกจ่าย การเงิน	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง
	<u>ฝ่ายบริหารทรัพยากร</u> งานบริหารงานทั่วไป									
1	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	2 เครื่อง	2,500.00	5,000.00	17 กุมภาพันธ์ 2566	1 พฤษภาคม 2566	3 พฤษภาคม 2566	3 พฤษภาคม 2566	31 พฤษภาคม 2566	5,000.00
				5,000.00						5,000.00
	<u>งานบุคลากร</u>									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	1 ชุด	22,000.00	22,000.00	30 พฤษภาคม 2566	8 มิถุนายน 2566	12 มิถุนายน 2566	12 มิถุนายน 2566	30 มิถุนายน 2566	19,980.00
				22,000.00						19,980.00
	<u>งานการบัญชี</u>									
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	1 เครื่อง	5,000.00	5,000.00	13 ธันวาคม 2565	3 มกราคม 2566	5 มกราคม 2566	5 มกราคม 2566	25 มกราคม 2566	5,000.00
2	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	1 เครื่อง	2,500.00	2,500.00	13 ธันวาคม 2565	3 มกราคม 2566	5 มกราคม 2566	5 มกราคม 2566	25 มกราคม 2566	2,500.00
				7,500.00						7,500.00
	<u>งานการเงิน</u>									
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	1 ชุด	5,000.00	5,000.00	20 กุมภาพันธ์ 2566	1 พฤษภาคม 2566	3 พฤษภาคม 2566	3 พฤษภาคม 2566	31 พฤษภาคม 2566	5,000.00
2	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	1 เครื่อง	2,500.00	2,500.00	20 กุมภาพันธ์ 2566	1 พฤษภาคม 2566	3 พฤษภาคม 2566	3 พฤษภาคม 2566	31 พฤษภาคม 2566	2,500.00
				7,500.00						7,500.00

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จัดทำชุดรายงาน ขอซื้อ/ขอจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อ (ภายใน 30 วัน)	ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์	ลงระบบ EGP+PO	ส่งชุดเบิกจ่าย การเงิน	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	
ฝ่ายบริหารทรัพยากร											
งานพัสดุ											
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	6 มกราคม 2566	7 กุมภาพันธ์ 2566	10 กุมภาพันธ์ 2566	10 กุมภาพันธ์ 2566	24 กุมภาพันธ์ 2566	21,930.00
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	1	เครื่อง	5,000.00	5,000.00	6 มกราคม 2566	7 กุมภาพันธ์ 2566	10 กุมภาพันธ์ 2566	10 กุมภาพันธ์ 2566	24 กุมภาพันธ์ 2566	5,000.00
3	เครื่องสำรองไฟ 800 VA	1	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	6 มกราคม 2566	7 กุมภาพันธ์ 2566	10 กุมภาพันธ์ 2566	10 กุมภาพันธ์ 2566	24 กุมภาพันธ์ 2566	2,500.00
				29,500.00							29,430.00
งานประชาสัมพันธ์											
1	ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์	1	ป้าย	700,000.00	700,000.00	19 มกราคม 2566	27 กุมภาพันธ์ 2566	1 มิถุนายน 2566	1 มิถุนายน 2566	13 มิถุนายน 2566	669,500.00
2	กล้องถ่ายรูป	1	ตัว	25,000.00	25,000.00	19 มิถุนายน 2566	3 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	25 สิงหาคม 2566	25,000.00
3	ไม้ค้ำสาย	1	ตัว	1,500.00	1,500.00	19 มิถุนายน 2566	3 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	25 สิงหาคม 2566	1,500.00
4	ลำโพงแขวนผนัง	1	คู่	4,200.00	4,200.00	15 มิถุนายน 2566	3 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	25 สิงหาคม 2566	4,200.00
5	แอมป์ขยายเสียง i9	1	เครื่อง	2,000.00	2,000.00	4 กรกฎาคม 2566	3 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	25 สิงหาคม 2566	2,000.00
6	ไม้ค้ำสาย	1	ตัว	800.00	800.00	5 กรกฎาคม 2566	3 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	25 สิงหาคม 2566	800.00
				733,500.00							703,000.00
งานอาคารสถานที่											
1	เก้าอี้สำนักงาน	1	ตัว	10,000.00	10,000.00	2 ธันวาคม 2565	2 ธันวาคม 2565	6 ธันวาคม 2565	6 ธันวาคม 2565	23 ธันวาคม 2565	9,900.00
2	ตู้เชื่อม 2 ระบบ	1	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	1 ธันวาคม 2565	3 มกราคม 2566	9 มกราคม 2566	9 มกราคม 2566	24 มกราคม 2566	13,000.00
3	พัดลมโฉบ 18 นิ้ว	9	ตัว	1,600.00	14,400.00	17 กรกฎาคม 2566	3 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	24 สิงหาคม 2566	14,400.00
4	พัดลมแบบติดผนัง 18 นิ้ว	3	ตัว	1,600.00	4,800.00	17 กรกฎาคม 2566	3 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	9 สิงหาคม 2566	24 สิงหาคม 2566	4,800.00
				42,200.00							42,100.00
รวมฝ่ายบริหารทรัพยากร											

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จัดทำชุดรายงาน ขอซื้อ/ขอจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อ (ภายใน 30 วัน)	ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์	ลงระบบ EGP+PO	ส่งชุดเบิกจ่าย การเงิน	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	
ฝ่ายวิชาการ											
งานวัดผลและประเมินผล											
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	14 พฤศจิกายน 2565	28 มิถุนายน 2566	3 กรกฎาคม 2566	7 มิถุนายน 2566	8 มิถุนายน 2566	22,000.00
				22,000.00							22,000.00
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน											
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	20 ธันวาคม 2565	7 กุมภาพันธ์ 2566	10 กุมภาพันธ์ 2566	10 กุมภาพันธ์ 2566	24 กุมภาพันธ์ 2566	21,930.00
				22,000.00							21,930.00

